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 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ       
о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы 
в 2023 году

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 г. № 5518. В 2023 году в муниципальную программу вносились изменения постановлениями администрации города Пятигорска от 13.03.2023 № 619, от 07.07.2023 № 2389.
Реализация Программы в 2023 году осуществлялась в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2023 год, утвержденный приказом МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» от 27.12.2022 г. № 82 (в редакции от 25.12.2023 г. № 77).

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города Пятигорска по состоянию на 31.12.2023 г. было запланировано 10,00 тыс. руб. в соответствии с бюджетной росписью. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 10,00 тыс. руб., что составляет 100 % к бюджетной росписи, в том числе: - за счет средств бюджета города Пятигорска 10,00 тыс. руб., средств бюджета Ставропольского края не выделялось. Привлечение внебюджетных средств не планировалось.

2. По подпрограмме 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» кассовый расход составил 10,00 тыс. руб. (за счет средств бюджета города – 10,00 тыс. руб.), или 100 % от уточненного годового плана 10,00 тыс. руб. 

	2.1. По основному мероприятию 1.1. «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» финансирование не предусматривалось.
В рамках данного мероприятия 31 мая 2023 года завершилось онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», которое проходило на платформе 26.gorodsreda.ru. С 15 апреля по 31 мая 2023 года жители в возрасте от 14 лет голосовали за один объект из представленных. Всего в голосовании с использованием цифровых технологий проголосовало 35265 жителей. Лидером по количеству набравших голосов стал объект Благоустройство пешеходной (прогулочной) зоны в районе детского сада № 16 «Колокольчик» по пер. Малиновского в пос. Горячеводском г. Пятигорска - 22657 голосов, на втором месте Благоустройство сквера лесопарковая зона в районе МБОУ СОШ № 3 (микрорайон Новопятигорск – Скачки») - 9524 голоса, на третьем месте Благоустройство общественного пространства по ул. Гагарина в пос. Нижнеподкумский города-курорта Пятигорска, Ставропольского края (футбольное поле, с детской игровой зоной) - 3084 голаса.

	2.2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» кассовый расход составил 10,00 тыс. руб. (за счет средств бюджета города – 10,00 тыс. руб.), или 100 % от уточненного годового плана 10,00 тыс. руб. 

За счет средств муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" были выполнены работы в 2023 году: Благоустройство сквера «Подкова» микрорайона «Белая Ромашка».

	По данному основному мероприятию проведены следующие мероприятия:
	- изготовлена печатная продукция с логотипом «Жилье и городская среда» для проведения голосования.
	- проектно-сметная документация по объекту: «Благоустройство пешеходной (прогулочной) зоны в районе детского сада № 16 «Колокольчик» по пер. Малиновского в пос. Горячеводском г. Пятигорска», прошла экспертизу в ООО "Строй-Эксперт", МК № 2209/2023 от 22.09.23г. Частная экспертиза получена 26-2-1-02-065-23 от 06.10. 2023.
	Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа (Жалоба №202300100161026468). Жалоба была принята и обоснована. Вынесено обоснованное представление. Был отменен протокол подведения итогов. Продлен срок закупки. Ориентировочное заключение муниципального контракта -до апреля 2024 года.

	2.3. По основному мероприятию 1.3 «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется благоустройство, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям государственная собственность на которые не разграничена» финансирование не запланировано.
	Работы по  благоустройству  дворовых  территорий в  границах  муниципального образования города-курорта Пятигорска: п. Энергетик,  ул. Подстанционная, д.24; проспект Калинина, д. 32;  проспект Калинина д.42 в; поселок Горячеводский, пер. Малиновского, д.9; ул. Московская д.4; ул. Московская д. 78/2 (выполнены работы:  проспект Калинина, д. 32;  Московская д.4; ул. Московская д. 78/2). выполнялись за счет средств муниципальной программы  «Развитие  жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».  Контракт расторгнут. МКУ «Управление капитального строительства» подали в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю России решение о расторжении контракта с ООО «Строитель-3» в одностороннем порядке и включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков в связи с неисполнением контракта. 

2.4. По основному мероприятию «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» финансирование не предусматривалось.

	По данному основному мероприятию в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 09.02.2023 № 323 «О начале проведения общественных обсуждений в целях отбора общественных территорий города–курорта Пятигорска для благоустройства в первоочередном порядке в 2024 году, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» на территории города-курорта Пятигорска с 09 февраля по 21 февраля 2023 г проводился приём предложений жителей города-курорта Пятигорска по включению общественных территорий в перечень проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году, в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы». В приеме предложений приняли участие 6 478 жителя города Пятигорска.

По Программе предусмотрено 7 контрольных событий, 6 контрольных событий выполнены в установленные сроки, 1 контрольных события не достигнуто.
В результате реализации мероприятий достигнуты следующие целевые показатели результативности исполнения субсидии в 2023 году:
- количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству – 1 ед., при запланированном показателе – 1 ед;
- доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве – 16,17 %, при запланированном значении ˗ 14,38 %.
- доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве – 46,87 %, при запланированном показатели 46,87 %. 
Не достиг планового значения 1 показатель Подпрограммы 1:
- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города - курорта Пятигорска составило – 19,4 %, при запланированном показатели 27,4 %.
Достигли планового значения 2 индикатора Подпрограммы 1:
- доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве – 32,21 %, при запланированном показателе 32,21 %,

- доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве – 71,22 %, при запланированном показателе 71,22 %. 

Выполнение мероприятий Программы позволило достичь положительного значения 2 индикаторов достижения цели Программы, из 2 запланированных, и 4 показателей решения задач Программы, из 5 запланированных, 1 из которых не учитывается (0 значение).
Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы в 2023 году приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы в 2023 году приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2023 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы в 2023 году приведены в Приложении 4 к Годовому отчету.



Заместитель главы администрации
Города Пятигорска – начальник
МУ «Управление городского хозяйства,
транспорта и связи администрации
города Пятигорска»                                                                           И.А.Андриянов











2023

	За счет средств муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» выполнялись работы по благоустройству дворовых территорий в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска: п. Энергетик, ул. Подстанционная, д.24; пр-кт Калинина, д. 32; пр-кт Калинина д.42 в; п. Горячеводский, пер. Малиновского, д.9; ул. Московская д.4; ул. Московская д. 78/2. Работы выполнены по 3 объектам. 
	Подрядная организация подала исковое заявление на МКУ "Управление капитального строительства" по причине несоответствия требованиям составления муниципального контракта. Контракт приостановлен.









2022


За счет средств курортного сбора были благоустроенны объекты:
- территория сквера вокруг здания загса, расположенного по улице Братьев Бернардацци. Заключен муниципальный контракт № 0121300035321000018, заключение экспертизы № 1097-Д4-21. Срок окончания работ 30.06.2021. Все необходимые работы завершены. Кассовое исполнение в сумме 3112906,60 руб. муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата"
- бустройство тротуара на ул. Красноармейская от академической галереи до спуска на пр. Кирова были получено положительное заключение экспертизы в сфере строительства. Заключение № №2548нр/1-20, муниципальный контракт №0121300035321000021. Срок окончания работ 10.02.2022. Все необходимые работы выполнены. Кассовое исполнение в сумме 1971972,53 руб. 
[bookmark: _GoBack]За счет средств муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» благоустроенна пешеходная тропа на территории Перкальского питомника ООО совхоза «Декоративные культуры»  

