

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» за 2024 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 28.12.2018 № 5473, муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска» проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (далее – Программа) и степени решения задач ее подпрограмм;

степени соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию Программы их запланированному уровню;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм Программы.

Степень достижения целей Программы и степень решения задач ее подпрограмм определялись с учетом динамики значений индикаторов и показателей в сравнении с 2023 годом, а также с учетом весовых коэффициентов. В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степени достижения целей Программы и степени решения задач ее подпрограмм увеличилось на 14,26% и составило 90,05%:

Наименование	%
Степень достижения целей муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов	115,29
Степень решения задач подпрограмм с учетом весовых коэффициентов	64,80
Среднее значение	90,05

По итогам оценки эффективности реализации Программы установлено отсутствие взаимосвязи целей программ с задачами подпрограмм, а также индикаторов достижения целей программ с показателями решения задач подпрограмм. Так, при выполнении степени достижения целей Программы (115,29%) степень достижения решения задач подпрограмм выполнена ниже плановой (64,80%).

В ходе реализации Программы не были достигнуты 2 показателя решения задач подпрограмм, а именно:

Наименование показателя решения задач подпрограмм	Состояние недостигнутого показателя («--» отрицательная динамика; «++» положительная динамика)
Доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в результате реализации программы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральной программой*	Не достигнут++
Выполнение работ по благоустройству территории города-курорта Пятигорска в соответствии с заключенными муниципальными контрактами	Не достигнут--

В соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденными постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3900, индикаторы достижения целей Программы и показатели решения задач подпрограммы должны иметь запланированные по годам количественные значения, которые:

1) рассчитываются по методикам, утвержденным Правительством Российской Федерации, Правительством Ставропольского края или федеральным, краевым органом исполнительной власти;

2) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

3) рассчитываются по методикам, утвержденным постановлениями администрации города Пятигорска или муниципальными правовыми актами ответственных исполнителей (соисполнителей), либо по методикам расчета индикаторов (показателей), включенным в Программы.

В ходе проведения оценки эффективности муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» выявлен ряд показателей, не отвечающих вышеперечисленным требованиям. Так, например:

- 1.1.1. «Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения до установленных значений показателя»;

- 1.2.1. «Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда»;

- 1.2.2. «Количество переселенных граждан из аварийных многоквартирных домов»;

- 1.2.3. «Количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселенных»;

- 1.4.1. «Количество муниципальных жилых квартир, построенных в целях сокращения числа малоимущих граждан, которые состоят на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории города-курорта Пятигорска»;

- 1.4.2. «Количество муниципальных жилых квартир, построенных в целях предоставления благоустроенного жилого помещения по договору социального найма взамен жилого помещения, занимаемого по договору социального найма и признанного непригодным для проживания»;
- 2.1.5. «Приобретение специализированной коммунальной техники»;
- 2.2.1. «Проведение мероприятия по информированию населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорск».

Среднее значение степени достижения целей Программы и решения задач ее подпрограмм соответствует оценке результативности достижения целей Программы (решения задач подпрограмм) – «плановая».

При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 939 339,26 тыс. рублей фактически произведено расходов на сумму 810 725,45 тыс. рублей. Степень соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска их запланированному уровню составила 86,31%.

Кроме того, в ходе оценки эффективности реализации Программы установлено, что основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности» не содержит контрольных событий, характеризующих результаты реализации основного мероприятия. Значение степени выполнения контрольного события по данному основному мероприятию составило 0.

Общее значение степени выполнения контрольных событий Программы составило 0,84.

По результатам анализа степени реализации контрольных событий Программы определен показатель качества управления Программой, который составил 80,83%.

ПП	Наименование	Показатель качества управления муниципальной программой
03	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»	80,83
03	1 Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»	66,67
03	2 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»	95,00

Степень достижения непосредственного результата реализации Программы определена по результатам анализа степени реализации основных мероприятий подпрограмм Программы и составила 63,33%.

В 2025 году ответственному исполнителю Программы необходимо принять меры по:

- корректировке индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы в целях обеспечения требований к их достоверности (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки эффективности реализации Программы (подпрограммы)).

- достижению всех показателей, характеризующих решение задач подпрограмм их запланированному уровню;

- исполнению всех контрольных событий Программы;

- своевременному внесению изменений в детальный план-график путем добавления контрольных событий, характеризующих результаты реализации основных мероприятий.

Кроме того, в связи с окончанием срока реализации Программы в целях совершенствования использования инструмента муниципальной программы ответственному исполнителю совместно с соисполнителями Программы при разработке проекта Программы на очередной цикл необходимо обеспечить взаимоувязку мероприятий по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития города-курорта Пятигорска, в том числе:

- осуществить проведение анализа текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации Программы;

- определить приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной политики в сфере реализации Программы;

- сформировать цели Программы, задачи подпрограмм, индикаторы достижения целей и показатели решения задач, систему основных мероприятий, ожидаемые конечные результаты реализации Программы с учетом параметров прогноза социально-экономического развития города-курорта Пятигорска.

Начальник МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска»



Л.Д. Сагайдак