

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» за 2022 год

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 28.12.2018 № 5473, муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска» проведен анализ:

степени достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (далее – Программа) и степени решения задач ее подпрограмм;

степени соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию Программы их запланированному уровню;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм Программы.

Степень достижения целей Программы и степень решения задач ее подпрограмм определялись с учетом динамики значений индикаторов и показателей в сравнении с 2021 годом, а также с учетом весовых коэффициентов. В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы установлено, что среднее значение степени достижения целей Программы и степени решения задач ее подпрограмм снизилось на 11,54% и составило 85,21 %:

Наименование	%
Степень достижения целей муниципальной программы с учетом весовых коэффициентов	87,54
Степень решения задач подпрограмм с учетом весовых коэффициентов	82,87
Среднее значение	85,21

Следует отметить, что оценить индикатор достижения цели муниципальной программы «Доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию» не представляется возможным, так как ответственный исполнитель представил пояснения о невозможности расчета данного индикатора, в связи с утратившими силу нормативными актами, необходимыми для расчетов. В связи с этим, степень достижения целей муниципальной программы по этому показателю равна 0.

Кроме того, в ходе реализации Программы не были достигнуты 4 показателя решения задач подпрограмм, а именно:

Наименование показателя решения задач подпрограмм	Состояние недостигнутого показателя («--» отрицательная динамика; «++» положительная динамика)
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	Не достигнут--

Количество переселенных граждан из аварийных многоквартирных домов	Не достигнут--
Количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселенных	Не достигнут--
Доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в результате реализации программы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральной программой*	Не достигнут++

Среднее значение степени достижения целей Программы и решения задач ее подпрограмм соответствует оценке результативности достижения целей Программы (решения задач подпрограмм) – «ниже плановой».

Анализом степени соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска их запланированному уровню установлено, что за отчетный период на реализацию Программы фактически произведено расходов в разрезе подпрограмм:

ПП		Наименование	Сводная бюджетная роспись на 2022 год	Кассовое исполнение на 31.12.2022 г.	% исполнения
03		Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры"	940 550,68	457 592,52	48,65
03	1	Подпрограмма "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска"	451 930,43	153 130,87	33,88
03	2	Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске"	399 800,34	216 274,73	54,10
03	3	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры" и общепрограммные мероприятия"	88 819,91	88 186,91	99,29

При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 940 550,68 тыс. рублей фактически произведено расходов на сумму 457 592,52 тыс. рублей. Степень соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска их запланированному уровню составила 48,65 %.

Анализ степени выполнения контрольных событий Программы произведен по каждому основному мероприятию путем сопоставления значений контрольных событий, фактически выполненных в установленные сроки, с их плановыми значениями. Всего в утвержденный план-график реализации Программы включено 15 контрольных событий, было исполнено 14 контрольных событий. Не было исполнено контрольное событие 7 «Завершение строительства МКД для переселения граждан».

Кроме того, в ходе оценки эффективности реализации Программы установлено, что основное мероприятие «Проведение мероприятий, направ-

ленных на информационное сопровождение деятельности» не содержит контрольных событий, характеризующих результаты реализации основного мероприятия. Значение степени выполнения контрольного события по данному основному мероприятию составило 0.

Общее значение степени выполнения контрольных событий Программы составило 0,80.

По результатам анализа степени реализации контрольных событий Программы определен показатель качества управления Программой, который составил 80,00%.


Степень достижения непосредственного результата реализации Программы определена по результатам анализа степени реализации основных мероприятий подпрограмм Программы и составила 40,40%.

Результаты оценки эффективности реализации Программы за 2022 год свидетельствуют о снижении показателей. В целях совершенствования работы по реализации Программы ответственному исполнителю Программы необходимо учесть следующие рекомендации при добавлении основных мероприятий в Программу:

- своевременное внесение изменений в Программу, обеспечивающее взаимосвязку мероприятий с решением задач подпрограмм Программы;
- своевременное внесение изменений в детальный план-график путем добавления контрольных событий, характеризующих результаты реализации основного мероприятия.

Кроме того, необходимо принимать меры для достижения всех индикаторов и показателей, характеризующих достижение целей Программы и решение задач подпрограмм их запланированному уровню.

Начальник МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска»

 Л.Д. Сагайдак

