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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы 
в 2024 году

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 г. № 5518. В 2024 году в муниципальную программу вносились изменения постановлениями администрации города Пятигорска от 08.04.2024 № 1152, от 05.07.2024 № 2433, от 18.10.2024 № 4360.
Реализация Программы в 2024 году осуществлялась в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2024 год, утвержденный приказом МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» от 25.12.2023 г. № 76 (в редакции от 24.12.2024 г. № 88).

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города Пятигорска по состоянию на 31.12.2024 г. было запланировано 24 780,37 тыс. руб. в соответствии с бюджетной росписью. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 24 780,37 тыс. руб., что составляет 100 % к бюджетной росписи, в том числе: за счет средств бюджета города Пятигорска – 60,95 тыс. руб., средств бюджета Ставропольского края – 24 719,42 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств не планировалось.

2. По подпрограмме 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» кассовый расход составил 24 780,37 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Пятигорска – 60,95 тыс. руб., средств бюджета Ставропольского края – 24 780,37 тыс. руб.), или 100 % от уточненного годового плана. 

	2.1. По основному мероприятию 1.1. «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» финансирование не предусматривалось.
В рамках данного мероприятия 30 апреля 2024 года завершилось онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», которое проходило на платформе 26.gorodsreda.ru. С 15 марта по 30 апреля 2024 года жители в возрасте от 14 лет голосовали за один объект из представленных. Всего в голосовании с использованием цифровых технологий проголосовало 47 473 жителя. Лидером по количеству набравших голосов стал объект: Проект Квартал 3688 (с обустройством зон отдыха и развлечения с инклюзией для разного поколения в районе многоквартирных домов по ул. Ессентукская, 36 и ул. Розы Люксембурга, 88) – 23 464 голоса. 
Остальные объекты выдвинутые на голосование: Обустройство детско-спортивной зоны в сквере им. Г.Г. Анджиевского, Благоустройство территории леса от ул. Лесная до ул. Питомная (в районе г. Дубравка), Благоустройство общественного пространства по ул. Гагарина в пос. Нижнеподкумский города-курорта Пятигорска  Ставропольского края (футбольное поле, с детской игровой зоной), Благоустройство пешеходной зоны по ул. Теплосерная от пр-кт Советской Армии до ул. Дзержинского, Обустройство общественного пространства в районе Горячеводской площади в г. Пятигорске.

	2.2. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» кассовый расход составил 24 875,10 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Пятигорска - 24 900 тыс. руб., средств бюджета Ставропольского края - 24 744,16 тыс. руб.), или 100 % от уточненного годового плана. 
За счет средств муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" были выполнены работы в 2024 году:
- благоустройство курортной зоны города-курорта Пятигорска. II этап (Благоустройство пешеходной зоны по ул. Академика Павлова, от пересечения с ул. Пастухова до бул. Гагарина; Благоустройство пешеходной зоны по ул. Пастухова, от пересечения с ул. Академика Павлова до бул. Гагарина);
- благоустройство детской игровой зоны в районе пересечения проспекта Кирова, улицы Малыгина, улицы Октябрьской (сквер Г. Г. Анджиевского).
За счет средств муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2024 году были выполнены работы:
- благоустройство пешеходной (прогулочной) зоны в районе детского сада №16 «Колокольчик» по пер. Малиновского в пос. Горячеводском г. Пятигорска.

	По данному основному мероприятию проведены следующие мероприятия:
	- изготовлена печатная продукция с логотипом «Жилье и городская среда» для проведения голосования.
	- получено положительное заключение экспертизы на локально-сметный расчет: Проект Квартал 3688 (с обустройством зон отдыха и развлечения с инклюзией для разного поколения в районе многоквартирных домов по ул. Ессентукская, 36 и ул. Розы Люксембурга, 88). Заключен МК № 021300035324000152 от 26.08.2024г. с ООО «ФИЛС ГРУПП» на выполнение работ данному по объекту.
	2.3. По основному мероприятию 1.3 «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется благоустройство, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям государственная собственность на которые не разграничена» в отчетном году финансирование не запланировано.
	Работы по благоустройству дворовых территорий в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска: п. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 24; проспект Калинина, д. 32; проспект Калинина д.42 в; поселок Горячеводский, пер. Малиновского, д.9; ул. Московская д.4; ул. Московская д. 78/2 (выполнены работы: п. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 24; проспект Калинина д.42 в; поселок Горячеводский, пер. Малиновского, д.9) выполнялись за счет средств муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций». 
2.4. По основному мероприятию 1.4 «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» финансирование не предусматривалось.
	По данному основному мероприятию в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 22.12.2023 № 5112 «О начале проведения общественных обсуждений в целях отбора общественных территорий города–курорта Пятигорска для благоустройства в первоочередном порядке в 2025 году, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» на территории города-курорта Пятигорска с 22 декабря 2023 по 25 января 2024 г проводился приём предложений жителей города-курорта Пятигорска по включению общественных территорий в перечень проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году, в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы». В приеме предложений приняли участие 6 478 жителя города Пятигорска.
По Программе предусмотрено 7 контрольных событий, 6 контрольных событий выполнены в установленные сроки, 1 контрольное событие не достигнуто.
В результате реализации мероприятий достигнуты следующие целевые показатели результативности исполнения субсидии в 2024 году:
- количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству 1 ед., при запланированном показателе – 1 ед;
- доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве – 19,16 %, при запланированном значении ˗ 14,97 %;
- количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству 3 ед., при запланированном показателе – 1 ед.;
- доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве – 47,00 %, при запланированном показатели 47,03 %. 
- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города - курорта Пятигорска составило – 31,17 %, при запланированном показатели 30,0 %.
Достигли планового значения 2 индикатора Подпрограммы 1:
- доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве – 45,13 %, при запланированном показателе 45,11 % 
- доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению        к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве – 73,15 %, при запланированном показателе 73,14 %. 

[bookmark: _GoBack]Выполнение мероприятий Программы позволило достичь положительного значения 2 индикаторов достижения цели Программы, из 2 запланированных, и 4 показателей решения задач Программы, из 6 запланированных.
Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы в 2024 году приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы в 2024 году приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2024 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы в 2024 году приведены в Приложении 4 к Годовому отчету.



Заместитель главы администрации
Города Пятигорска – начальник
МУ «Управление городского хозяйства,
транспорта и связи администрации
города Пятигорска»                                                                           И.А.Андриянов











2023

	За счет средств муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» выполнялись работы по благоустройству дворовых территорий в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска: п. Энергетик, ул. Подстанционная, д.24; пр-кт Калинина, д. 32; пр-кт Калинина д.42 в; п. Горячеводский, пер. Малиновского, д.9; ул. Московская д.4; ул. Московская д. 78/2. Работы выполнены по 3 объектам. 
	Подрядная организация подала исковое заявление на МКУ "Управление капитального строительства" по причине несоответствия требованиям составления муниципального контракта. Контракт приостановлен.









2022


За счет средств курортного сбора были благоустроенны объекты:
- территория сквера вокруг здания загса, расположенного по улице Братьев Бернардацци. Заключен муниципальный контракт № 0121300035321000018, заключение экспертизы № 1097-Д4-21. Срок окончания работ 30.06.2021. Все необходимые работы завершены. Кассовое исполнение в сумме 3112906,60 руб. муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата"
- бустройство тротуара на ул. Красноармейская от академической галереи до спуска на пр. Кирова были получено положительное заключение экспертизы в сфере строительства. Заключение № №2548нр/1-20, муниципальный контракт №0121300035321000021. Срок окончания работ 10.02.2022. Все необходимые работы выполнены. Кассовое исполнение в сумме 1971972,53 руб. 
За счет средств муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» благоустроенна пешеходная тропа на территории Перкальского питомника ООО совхоза «Декоративные культуры»  

