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о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2023 год


	1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017        № 3537. В 2023 году в муниципальную программу вносились изменения постановлением администрации города Пятигорска от 27.03.2023 № 878, 02.06.2023 № 1800 и 14.10.2023 № 4386.
	Реализация Программы в 2023 году осуществлялась в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на на 2023 год, утвержденный приказом МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» от 27.12.2022 г. № 82 (в редакции от 25.12.2023 г. № 77).
	На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 31.12.2023 г. было запланировано 602 007,72 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета составили          501 426,79 тыс. рублей, за счет средств бюджета города 100 580,93 тыс. рублей Кассовое исполнение на отчетную дату составило 327 874,04 тыс. рублей, что составляет 54,46 % к бюджетной росписи.
Достигнуты следующие значения индикаторов достижения целей Программы:
- доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения 13,00 % (план 13,00 %);
- доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения 13,77 % (план 10,24 %);
- доля ливневых систем, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске - 100%, что соответствует запланированному значению;
- доля автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов местного значения, по которым выполняются работы по техническому обследованию автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов (диагностика, паспортизация, анализ состояния конструкций сооружения, оценка) от общей потребности - 100%, что соответствует запланированному значению.
	 По подпрограмме 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» в рамках основного мероприятия 1.1 «Развитие улично-дорожной сети общего пользования» кассовый расход составил 163 537,76 тыс. рублей или 64,14 % от уточненного годового плана 254 990,97 тыс. рублей.
	По подпрограмме 1 заключены контракты на проведение следующих мероприятий:
	- выполнение работ по строительству подъездной дороги к проектируемому приюту для животных в селе Привольное (разработка проектно-сметной документации);
	- осуществление строительного контроля на объекте "Строительство дороги к музею "Россия-моя история" (2 этап);
	- установка светофорного объекта в городе Пятигорске на проспекте Калинина 134;
	- установка светофорного объекта по адресу: г. Пятигорск, ул.Фабричная,7;
	- строительно-монтажные работы на 2023 г. по объекту: Реконструкция моста через р.Подкумок на проспекте Советской Армии в городе-курорте Пятигорске.
	Достигнуты следующие значения показателей решения задач Подпрограммы 1:
- протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы 11,8 км, вместо запланированных 2,80 км.;
	- доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых находятся в неудовлетворительном состоянии 13,00 %, (план 13,00 %).
По подпрограмме 1 предусмотрено 14 контрольных событий, 10 из которых, выполнены в установленные сроки, 4 контрольных события не достигнуто.
	По подпрограмме 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе- курорте Пятигорске» в рамках основного мероприятия 2.1 «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения» кассовый расход составил 132 929,55 тыс. рублей или 42,16 % от уточненного годового плана 315 358,19 тыс. рублей.

	По подпрограмме 2 проведены следующие мероприятия:
	- проверка достоверности определения сметной стоимости ремонта дорог, улиц – 5 шт;
	- ремонт и содержание автомобильных дорог (улиц) местного значения. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог города Пятигорска – 21 826,50 м²;
	- ремонт и  содержание  автомобильных дорог  (улиц) местного значения - 6 720,00 м²;
	- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов - 58 077,00 м. погонных;
	- ремонт и содержание остановок общественного транспорта.

Достигнуто следующее значение показателя решения задач Подпрограммы 2:
	- площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы – 281,4 м² (план 243,16 м²).
	По подпрограмме 2 предусмотрено и выполнено 8 контрольных события.
	По подпрограмме 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» на реализацию основного мероприятия 3.1 «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» предусмотрено 6 403,21 тыс. рублей, кассовый расход составил 6 403,16 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана.
Достигнуты следующие значения показателей решения задач Подпрограммы 3:
- количество магистральных ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание) - 88 ед. (план – 41 ед.);
	По подпрограмме 3 проведены следующие мероприятия:

- ремонт и содержание магистральных ливневых канализаций.

По подпрограмме 3 предусмотрено 4 контрольных событий, 2 из которых, выполнены в установленные сроки, 2 контрольных события не достигнуто.
	По подпрограмме 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» на реализацию основного мероприятия 4.1 «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» предусмотрено 2 848,65 тыс. рублей, кассовый расход составил 2 844,70 тыс. рублей или 99,86 % от уточненного годового плана.
Достигнуто следующее значение показателя решения задач Подпрограммы 4:
- количество технических планов (паспортов) автомобильных дорог общего пользования местного значения, изготавливаемых ежегодно - 48 ед. (план – 7 ед.).
По Подпрограмме 4 проведены следующие мероприятия:
	- разработка технических паспортов автомобильных дорог и проектов организации дорожного движения – 48 шт.;
- диагностика автомобильных дорог протяженностью по объектам улично-дорожной сети – 167 шт.

	По Подпрограмме 4 предусмотрено и выполнено 4 контрольных события.
	По Подпрограмме 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» кассовый расход произведен в сумме 22 128,87 тыс. рублей или 98,76 % от уточненного годового плана 22 406,70 тыс. рублей.
Достигнуты следующие значение показателей решения задач Подпрограммы 5:
	- показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий – 0 % (план - 11,02 %). При расчете показателя используется число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу-курорту Пятигорск, так как погибших нет, показатель равен 0.
- количество человек, прошедших теоретические и практические занятия и мероприятия в центре по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе учреждения доп. образования – 4 960 чел. (план – не менее 3000 чел.).
	По Подпрограмме 5 в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» проведены следующие мероприятия:
Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети, в том числе:
	- выполнены работы по содержанию 346 светофорных объектов; 
	- выполнены работы по установке (замене) дорожных знаков в количестве - 224 шт.;
- выполнены работы по ремонту и содержанию дорожных знаков - 66 шт.;
	- выполнены работы по ремонту, устройству, восстановлению ограждений - 1 920,60 м погонных;
	-  выполнены  работы по  монтажу  информационных  световых  секций - 21 шт.;
	- выполнены работы по нанесению дорожной разметки - 13 288,55 м погонных;
- выполнены работы по нанесению осевой разметки – 7 265,08 м².
	По подпрограмме 5 в рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» проведены следующие мероприятия:
	- городской специализированный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма открылся 1 июня 2020 года на базе МБОУ СОШ № 23 с углублённым изучением отдельных предметов города Пятигорска. 
ГСЦ ПДДТТ реализует игровую модульную программу «Маленький пешеход» для дошкольников, программу игровых познавательных занятий «Безопасность от А до Я» для обучающихся начальной школы, программу игровых познавательных занятий «Транспортный мир» для учащихся 5-6 классов».
Также на базе ГСЦ ПДДТТ проходят занятия для профильного класса «Юная смена ГИБДД» МБОУ СОШ №23, открытого в 2022 году.
Ежегодно в рамках широкомасштабных профилактических мероприятий «Внимание! Дети идут в школу!», «Недели безопасности», «Будь ярче», «За безопасность юных участников дорожного движения», «Дни детской дорожной безопасности», «Заметный пешеход» проводится ряд мероприятий – тематические занятия, акции, конкурсы, викторины, игровые программы.
На протяжении 2023 года проводились совместные занятия с отделом ГИБДД ОМВ России по г. Пятигорску, а так же с мотосообществом КМВ для учеников на тему: «Безопасность участников дорожного движения. Дорожные ловушки», «Правила безопасного поведения пассажиров», «Будь заметней на дороге». Проведены викторины и игровые программы с учащимися: «Знатоки правил дорожного движения», «Дорожная наука», «Знаки дорожного движения», «Дорожный лабиринт». 
В течение года на базе Центра проводились муниципальные этапы краевых конкурсов.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» организуется участие обучающихся СОШ г. Пятигорска во Всероссийской  онлайн-Олимпиаде, а также во Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога-детям» было организовано участие обучающихся СОШ г. Пятигорска.
Ежегодно, в октябре и в мае в соответствии с планом работы организуется проведение тестирования по правилам дорожного движения обучающихся 1-11 классов общеобразовательных школ города Пятигорска.
В течение года также организовано проведение муниципального этапа краевой Олимпиады по правилам дорожного движения для обучающихся общеобразовательных организаций г. Пятигорска.
Уровень ДТП на протяжении 2020 – 2022 гг. снизился почти в 2 раза. ДТП с участием детей в 2021 – 11, в 2022 – 13, в 2023 - 7 соответственно. По вине пешехода в 2021 и 2022 гг. зафиксировано по 4 ДТП, в 2023 г. – 2 ДТП, т.е. наблюдается снижение на 50%. Все пострадавшие в ДТП ранены. Погибших нет.

В мероприятиях ГСЦ ПДДТТ в период с января 2023 г. по декабрь 2023 г. было задействовано: детей – 4580; педагогов – 134; родителей – 246.
По подпрограмме 5 предусмотрено и выполнено 5 контрольных события.
По Программе предусмотрено 34 контрольных события, 28 контрольных событий выполнены в установленные сроки, 6 контрольных событий не достигнуто.
Выполнение мероприятий Программы позволило достичь положительного значения 4 индикаторов достижения цели Программы, из 5 запланированных, 1 из которых не учитывается (0 значение), и 7 показателей решения задач Программы, из 12 запланированных, 5 из которых не учитывается (0 значение).
Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2023 год приведена в Приложении 4 к Годовому отчету.

Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2023 год.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2023 год приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2023 год приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.
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администрации города Пятигорска»                                                       И.А.Андриянов
